

INFO URBANIZZAZIONE MURATELLA

Inviato da Administrator
domenica 31 gennaio 2010

Gentile amica e caro amico di Muratella,

invio nuove informazioni sull'urbanizzazione alla luce di una serie di incontri avuti con la direzione lavori e con altri tecnici dell'impresa che si stanno occupando, appunto, dell'urbanizzazione nella zona.

In una prima news che inviai i lavori avrebbero dovuto aver fine nel dicembre 2009, in anticipo rispetto a quanto previsto dal contratto (31 gennaio 2010). Tali lavori avranno proroga, come previsto, per diverse ragioni, a dire il vero non troppo imputabili all'azienda in questione.

Anzitutto, perché si attende la conclusione dei lavori da parte del Consorzio Bonifica teso a favorire la conclusione definitiva del sistema fognario (si tratta di lavori non nei pressi dello spingitubo ma verso Roma Sud e tale Consorzio è purtroppo indipendente dal Comune). Inoltre, la seconda ragione è perché sono stati trovati enormi problemi di allaccio in fogna da parte di alcune palazzine costruite da talune cooperative. Si prospetta, a tal proposito, dal punto di vista amministrativo, un intervento in danno nei confronti dei responsabili di tali errori. Inoltre, chi parla di soldi terminati o lavori che non termineranno non afferma cose assolutamente credibili.

In queste ore si è provveduto a sistemare alcune voragini di Via Crocco, ma i lavori riprenderanno risolutivi solo dopo i lavori del Consorzio Bonifiche. Nella parte alta, Via Pensuti (solo in parte) e Via Valle, sono stati portati a termine lavori del tutto superficiali, che saranno ripresi quando si provvederà a fare il tappetino superficiale di asfalto, quello al di sopra dei tombini e che, se fatto oggi, allagherebbe le case di tutti. Naturalmente, a maggior ragione, tale genere di lavori di asfaltatura non possono essere per ora conclusi nella parte bassa di Via Crocco , etc.

Quando non vedete l'impresa che lavora, è dovuto o al fatto che non ci si può muovere finché dopo la ferrovia non si concludono i lavori del Consorzio o perché esiste maltempo, che purtroppo da giorni non ci abbandona. Voglio ricordare che un giorno di bel tempo, inserito tra molti di pioggia, non permette purtroppo di lavorare per problemi tecnici, visto che i lavori di preparazione della base per asfaltare deve essere fatta nelle migliori condizioni, onde evitare che si riformino voragini dopo solo qualche giorno.

Comunque mi dicono che nel giro di qualche settimana, non so stimarla, il Consorzio Bonifiche provvederà a fare i lavori che sono necessari.

Apprezzo la pazienza di molti residenti, ma voglio però ribadire che questi lavori finalmente sono partiti e gli stiamo con il fiato sul collo, anche questo però è un impegno che ci si prende quando le cose si fanno.

Un saluto cordiale a tutti

Augusto SANTORI